

知多南部広域環境センター メーカー見積り・事業者の選定に係る業務スケジュール

平成28年8月現在

年月 業務内容	平成28年度							平成29年度							平成30年度									
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
○メーカー見積りに係る業務 (H28.9～H29.3)																								
・メーカー見積り依頼 (H28.9)	●依頼																							
・メーカー検討期間 (H28.9～H28.10)	←→																							
・コンサルタント見積りまとめ (H28.11～H28.12)			←→																					
・事業費算定 (H29.1)					●算定																			
・ごみ処理施設整備計画報告書作成 (H28.12～H29.3)				←→			●作成																	
○事業者の選定に係る業務 (H28.12～H30.8)																								
・要求水準書等関係書類の作成 (H28.12～H30.6)				←→																				
・事業者選定委員会(6回予定) (H29.3～H30.4)							①			②	③						④		⑤	⑥				
・実施方針の発表 (H29.4)								●発表																
・入札公告 (H29.9)													●公告											
・事業者契約締結 (H30.8)																								●契約

(注) 平成28年8月現在での予定であり、進捗状況等により変更する場合があります。