

工事進捗状況等（令和２年１２月度）

１．工事写真

【全景】令和２年１２月中旬



・撮影箇所：中山製鋼所所有地（中山名古屋共同発電所様より写真提供）

【工場棟】令和２年１２月中旬



２．工程進捗（令和２年１１月末時点）

計画 27.0%

実績 25.2%